Пояснювальна записка

до проекту рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради

«Про надання згоди на продовження строку будівництва»

    
 24.09.2013р. між регіональним відділенням Фонду державного майна України по Чернігівській області та ДП «УкрСіверБуд» ЗАТ «ДСК» було укладено договір купівлі продажу об’єкта приватизації шляхом продажу на аукціоні незавершеного будівництва плавального басейну, який розташований за адресою вул. Савчука, 7Д (будівельна адреса). Відповідно до рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 15.02.2018р. №87 строк будівництва плавального басейну було подовжено до 31.12.2019р. та заключено відповідний договір про внесення змін до договору купівлі-продажу вищевказаного об’єкта приватизації з регіональним відділенням Фонду державного майна України по Чернігівській області. На теперішній час  виконано близько 80% відсотків будівельно-монтажних та спеціальних робіт.

     
Разом з тим при виконанні будівельно-монтажних робіт виникла необхідність проведення додаткового обстеження залізобетонних несучих та огороджувальних конструкції основної чаші басейну. ТОВ «ТехЕксперт» провело технічне обстеження будівельних конструкцій чаші басейну  щодо оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності (звіт № 39-ТО від 12.11.2019 р.). За результатами проведеного  технічного  обстеження  поточний стан чаші об’єкта   оцінюється  як   непридатний до нормальної експлуатації. Враховуючи експертні рекомендації, розроблено проектно-технічні рішення щодо усунення виявлених недоліків конструкції чаші басейну. Технологічне виконання робіт з підсилення/відновлення конструкцій потребує значний проміжок часу, що відповідно істотно затримує  виконання оздоблювальних/спеціальних робіт та монтування інженерного обладнання басейну.
     
Проте для завершення будівництва об’єкту необхідно внести зміни до Договору щодо продовження терміну його дії.
Відповідності до абз. 3, п.3, р.IV«Порядку внесення змін до договорів купівлі-продажу державного (комунального) майна», затвердженого наказом Фонду державного майна України №1328від 18.10.2018р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 1341/32793 27.11.2018р.,для внесення змін до Договору купівлі-продажу об’єкту незавершеного будівництва щодо продовження строків будівництва заявник зобов’язаний надати рішення органу місцевого самоврядування про відповідну згоду.

     
ДП «УкрСіверБуд» ЗАТ «ДСК» листом від 26.11.2019р. №679 на ім’я міського голови взяло на себе гарантійні зобов’язання щодо завершення будівництва плавального басейну,  розташованого за адресою вул. Савчука, 7Д (будівельна адреса) в термін до 31.12.2020 р.
     
Враховуючи вищезазначене, просимо виконавчий комітет підтримати запропонований до розгляду проект рішення.
Генеральний директор                                                                        В.Ф. Вереша 

