

ДОДАТКОВА УГОДА № 10

до договору № 7461_73 від 17 вересня 2019 року на виконання робіт по об'єкту:
«Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Героїв Чорнобиля в м. Чернігів з
виділенням черговості: перша черга – проїзна частина; друга черга – тротуар
(Перша черга – проїзна частина)»

м. Чернігів

«17» серпня 2020 року

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (далі – Замовник), в особі начальника Куца Ярослава Валентиновича, який діє на підставі Положення про управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради, з однієї сторони, та **товариство з обмеженою відповідальністю «Шляхо-будівельне управління № 14»** (далі – Генпідрядник), в особі директора Харчука Олександра Романовича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, разом – Сторони, на підставі п. 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі», уклали цю додаткову угоду до договору № 7461_73 від 17 вересня 2019 року (далі – Договір) про наступне:

1. У зв'язку зі зміною проектного рішення, керуючись п. 1 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» (в ред. від 02 квітня 2020 року) та враховуючи фактичне виконання робіт Сторони прийшли до згоди зменшити ціну Договору на 16 848 177,30 грн. та внести до нього наступні зміни:

1.1. Викласти п. 3.1. Договору у наступній редакції:

«3.1. Ціна цього Договору становить 22 084 889 грн. 49 коп. (Двадцять два мільйони вісімдесят чотири тисячі вісімдесят дев'ять грн. 49 коп.), крім того ПДВ – 4 416 977 грн. 90 коп. (Чотири мільйони чотиреста шістнадцять тисяч дев'ятсот сімдесят сім грн. 90 коп.), разом з ПДВ ціна Договору становить **26 501 867 грн. 39 коп.** (Двадцять шість мільйонів п'ятсот одна тисяча вісімсот шістдесят сім грн. 39 коп.), з них:

- фінансування на 2019 рік становить 13 870 067 грн. 16 коп. (Тринадцять мільйонів вісімсот сімдесят тисяч шістдесят сім грн. 16 коп.), крім того ПДВ – 2 774 013 грн. 43 коп. (Два мільйони сімсот сімдесят чотири тисячі тринадцять грн. 43 коп.), разом з ПДВ фінансування на 2019 році становить **16 644 080 грн. 59 коп.** (Шістнадцять мільйонів шістсот сорок чотири тисячі вісімдесят грн. 59 коп.), з них:

- кошти субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – становить 13 870 067 грн. 16 коп. (Тринадцять мільйонів вісімсот сімдесят тисяч шістдесят сім грн. 16 коп.), крім того ПДВ – 2 774 013 грн. 43 коп. (Два мільйони сімсот сімдесят чотири тисячі тринадцять грн. 43 коп.), разом з ПДВ фінансування на 2019 році становить **16 644 080 грн. 59 коп.** (Шістнадцять мільйонів шістсот сорок чотири тисячі вісімдесят грн. 59 коп.).

- фінансування на 2020 рік становить 8 214 822 грн. 33 коп. (Вісім мільйонів двісті чотирнадцять тисяч вісімсот двадцять дві грн. 33 коп.), крім того ПДВ – 1 642 964 грн. 47 коп. (Один мільйон шістсот сорок дві тисячі дев'ятсот шістдесят чотири грн. 24 коп.), разом з ПДВ фінансування на 2020 році становить

9 857 786 грн. 80 коп. (Дев'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят сім тисяч сімсот вісімдесят шість грн. 80 коп.).».

1.2. Викласти додатки № 1 «Договірна ціна на 2019-2020 роки», № 2 «Договірна ціна на 2019 рік», № 3 «Договірна ціна на 2020 рік» та № 4 «Календарний графік» до Договору в новій редакції (додаються).

2. Інші умови Договору, не зазначені в цій додатковій угоді, залишаються незмінними, і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Ця додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання та є невід'ємною частиною Договору.

4. Додаткова угода складена у 2-х примірниках, по одному для кожної із Сторін.

5. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради

14000, м. Чернігів, вул. Ремісничка, 19,
IBAN UA 86820142081422101100024886
в ДКСУ в м. Київ
код ЄДРПОУ 03366374
тел. 941-541

ГЕНПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ШЛЯХО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 1

14021, м. Чернігів, вул. Любецька, 35
ЄДРПОУ 30731879,
IBAN UA823510050000026006526123000
у АТ „УкрСиббанк”, м. Харків
МФО 351005, свідоцтво № 200030324,
ПІН 307318725268
тел. (0462) 777-111, 676-875(ВТВ),
67-60-24 (бухгалтерія), tovdsy14@ukr.net

Начальник управління



Я. В. Куц

Директор



С. Р. Харчук

Замовник Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(назва організації)

Підрядник ТОВ "ШБУ-14"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Героїв Чорнобиля в м. Чернігів з виділенням черговості:
перша черга – проїзна частина; друга черга – тротуар (Перша черга – проїзна частина)
, що здійснюється в 2019-2020 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
Розділ I. Будівельні роботи					
1		Прямі витрати, в тому числі	20545,16297	20545,16297	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	741,97177	741,97177	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	18396,38175	18396,38175	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	1406,80945	1406,80945	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	772,53484	772,53484	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	0	0	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	0	-	0
		Разом	21317,69781	21317,69781	0
7	Розрахунок N9	Прибуток	134,24686	134,24686	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	82,25199	-	82,25199
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	0	0	0
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	22,17517	22,17517	-
		Разом (пп. 1-10)	21556,37183	21474,11984	82,25199
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом договірна ціна крім ПДВ	21556,37183	21474,11984	82,25199
12		Податок на додану вартість	4311,27437	-	4311,27437
		Всього по Розділу I	25867,6462	21474,11984	4393,52636
Розділ II. Устаткування					
13	Розрахунок N14	Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням	651,946		

1	2	3	4	5	6
14		Разом по Розділу II Податок на додану вартість витрат підрядника, що пов'язані з устаткуванням Всього по Розділу II Всього договірна ціна в т.ч. зворотні суми: -вартість матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу) Всього	651,946 130,3892 782,3352 26649,9814 148,11401 26501,86739	-	130,3892

Керівник підприємства
(організації) замовника

Я.В Куц



Керівник генеральної
підрядної організації



Замовник Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради

(назва організації)

Підрядник ТОВ "ШБУ-14"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Героїв Чорнобиля в м. Чернігів з виділенням черговості:
перша черга – проїзна частина; друга черга – тротуар (Перша черга – проїзна частина)
, що здійснюється в 2019 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ I. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати, в тому числі	12462,89983	12462,89983	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	554,73473	554,73473	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	10872,99704	10872,99704	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	1035,16806	1035,16806	-
2	Розрахунок N4	Загальнопромислові витрати	591,15748	591,15748	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	0	0	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	0	-	0
		Разом	13054,05731	13054,05731	0
7	Розрахунок N9	Прибуток	99,99551	99,99551	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	64,66767	-	64,66767
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	0	0	0
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	0	0	-
		Разом (пп. 1-10)	13218,72049	13154,05282	64,66767
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом по Розділу I	13218,72049	13154,05282	64,66767
12		Податок на додану вартість	2643,7441	-	2643,7441
		Всього по Розділу I	15862,46459	13154,05282	2708,41177
		Розділ II. Устаткування			
13	Розрахунок N14	Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням	651,946		

1	2	3	4	5	6
14		Разом по Розділу II Податок на додану вартість витрат підрядника, що пов'язані з устаткуванням Всього по Розділу II Всього договірні ціна (р.I + р.II) в т.ч. зворотні суми: -вартість матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу) Всього	651,946 130,3892 782,3352 16644,79979 0,7192 16644,08059	-	130,3892

Керівник підприємства
(організації) замовника

Я.В Куц



Керівник генеральної
підрядної організації



Замовник Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради

(назва організації)

Підрядник ТОВ "ШБУ-14"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Героїв Чорнобиля в м. Чернігів з виділенням черговості:
перша черга – проїзна частина; друга черга – тротуар (Перша черга – проїзна частина)

, що здійснюється в 2020 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ I. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати, в тому числі	8082,26314	8082,26314	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	187,23704	187,23704	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	7523,38471	7523,38471	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	371,64139	371,64139	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	181,37736	181,37736	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (приспосовання) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	0	0	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	0	-	0
		Разом	8263,6405	8263,6405	0
7	Розрахунок N9	Прибуток	34,25135	34,25135	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	17,58432	-	17,58432
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	0	0	0
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	22,17517	22,17517	-
		Разом (пп. 1-10)	8337,65134	8320,06702	17,58432
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом по Розділу I	8337,65134	8320,06702	17,58432
12		Податок на додану вартість	1667,53027	-	1667,53027
		Всього по Розділу I	10005,18161	8320,06702	1685,11459
		Розділ II. Устаткування			
13	Розрахунок N14	Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням	0		

1	2	3	4	5	6
14		Разом по Розділу II Податок на додану вартість витрат підрядника, що пов'язані з устаткуванням Всього по Розділу II Всього договірна ціна (р.I + р.II) в т.ч. зворотні суми: -вартість матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу) Всього	0 0 0 10005,18161 147,39481 9857,7868	-	0



ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ТОВ "ІЗБУ-14" шляхо-будівельне управління № 14
Ідентифікаційний код 307311818 * Україна, м. Харків



[Handwritten signature]


КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради

Я.В. Куц

Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Героїв Чорнобиля в м. Чернігів з виділенням черговості: перша черга – проїзна частина; друга черга – тротуар (Перша черга – проїзна частина)



№	Найменування робіт	Одиниця виміру	Обсяг	2019 рік												2020 рік							
				1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал										
				місяці	місяці	місяці	місяці	місяці	місяці	місяці	місяці	місяці	місяці	місяці									
	Видалення дерев	тис. грн.	123,6085																				
	Освоєння траси і підготовчі роботи	тис. грн.	413,0138																				
	Освоєння траси і підготовчі роботи (демонтаж знаків)	тис. грн.	12,7214																				
	Земляне полотно	тис. грн.	71,3571																				
	Дорожній одяг	тис. грн.	19179,42613																				
	Дорожній одяг(ремонт оглядових колодязів)	тис. грн.	1371,9944																				
	Облаштування та приналежності дороги	тис. грн.	1984,00936																				
	Облаштування та приналежності дороги (дорожні знаки)	тис. грн.	263,8034																				
	Облаштування та приналежності дороги (розмітка)	тис. грн.	267,1698																				
	Озеленення	тис. грн.	148,0735																				
	Улаштування світлофорного об'єкту на перехресті вул.Героїв Чорнобиля – вул.Алексеєва	тис. грн.	885,8238																				
	Улаштування світлофорного об'єкту на перехресті вул.Героїв Чорнобиля – вул.Мстиславська	тис. грн.	895,4722																				
	Освітлення пішохідних переходів по вул. Героїв Чорнобиля	тис. грн.	370,2784																				
	Улаштування зупинки громадського транспорту довжиною 6м	тис. грн.	437,5168																				
	Улаштування зупинки громадського транспорту довжиною 4м	тис. грн.	77,5988																				
	Організація руху на період ремонтних робіт	тис. грн.																					
Разом		тис. грн.	26501,86739																				9857,78680

Примітка: В зв'язку з погодними умовами можливе коригування графіку виконання робіт.

Склав

[Handwritten signature]

Перевірив