

ДОДАТКОВА УГОДА № 8

до договору № 7461\_73 від 17 вересня 2019 року на виконання робіт по об'єкту:  
«Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Героїв Чорнобиля  
в м. Чернігів з виділенням черговості: перша черга – проїзна частина; друга черга –  
тротуар (Перша черга – проїзна частина)»

м. Чернігів

«14» вересня 2020 року

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (далі – Замовник), в особі начальника Куца Ярослава Валентиновича, який діє на підставі Положення про управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради, з однієї сторони, та товариство з обмеженою відповідальністю «Шляхо-будівельне управління № 14» (далі – Генпідрядник), в особі директора Харчука Олександра Романовича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, разом – Сторони, на підставі п. 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі», уклали цю додаткову угоду до договору № 7461\_73 від 17 вересня 2019 року (далі – Договір) про наступне:

1. На підставі рішення Чернігівської міської ради від 28 листопада 2019 року № 48/VII-25 «Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік» (зі змінами та доповненнями) та рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 16 січня 2020 року № 3 «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2020 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова» (зі змінами та доповненнями) Сторони прийшли до згоди внести до Договору наступні зміни:

1.1. Викласти п. 3.1. Договору у наступній редакції:

«3.1. Ціна цього Договору становить 36 125 037 грн. 24 коп. (Тридцять шість мільйонів сто двадцять п'ять тисяч тридцять сім грн. 24 коп.), крім того ПДВ – 7 225 007 грн. 45 коп. (Сім мільйонів двісті двадцять п'ять тисяч сім грн. 45 коп.), разом з ПДВ ціна Договору становить 43 350 044 грн. 69 коп. (Сорок три мільйони триста п'ятдесят тисяч сорок чотири грн. 69 коп.), з них:

- фінансування у 2019 році становить 13 870 067 грн. 16 коп. (Тринадцять мільйонів вісімсот сімдесят тисяч шістдесят сім грн. 16 коп.), крім того ПДВ – 2 774 013 грн. 43 коп. (Два мільйони сімсот сімдесят чотири тисяч тринадцять грн. 43 коп.), разом з ПДВ фінансування у 2019 році становить 16 644 080 грн. 59 коп. (Шістнадцять мільйонів шістсот сорок чотири тисячі вісімдесят грн. 59 коп.), з них:

- кошти субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, капітального та середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – становить 16 159 301 грн. 54 коп. (Шістнадцять мільйонів сто п'ятдесят дев'ять тисяч триста одна грн. 54 коп.), з ПДВ;

- фінансування з міського бюджету – становить 484 779 грн. 05 коп. (Чотиреста вісімдесят чотири тисячі сімсот сімдесят дев'ять грн. 05 коп.), з ПДВ.

- фінансування у 2020 році становить 7 306 859 грн. 88 коп. (Сім мільйонів триста шість тисяч вісімсот п'ятдесят дев'ять грн. 88 коп.), крім того ПДВ – 1 461 371 грн. 98 коп. (Один мільйон чотиреста шістдесят одна тисяча триста сімдесят одна грн. 98 коп.), разом з ПДВ фінансування у 2020 році становить 8 768 231 грн. 86 коп. (Вісім мільйонів сімсот шістдесят вісім тисяч двісті тридцять одна грн. 86 коп.).

- фінансування у 2021 році становить 14 948 110 грн. 20 коп. (Чотирнадцять мільйонів дев'ятсот сорок вісім тисяч сто десять грн. 20 коп.), крім того ПДВ – 2 989 622 грн. 04 коп. (Два мільйони дев'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч шістсот двадцять дві грн. 04 коп.), разом з

ПДВ фінансування у 2021 році становить 17 937 732 грн. 24 коп. (Сімнадцять мільйонів дев'ятсот тридцять сім тисяч сімсот тридцять дві грн. 24 коп.).».

1.2. Викласти додатки № 1 «Договірна ціна на 2019-2021 роки», № 2 «Договірна ціна на 2019 рік», № 3 «Договірна ціна на 2020 рік», № 4 «Договірна ціна на 2021 рік», № 5 «Календарний графік» та № 6 «План фінансування будівництва» до Договору в новій редакції (додаються).

2. Інші умови Договору, не зазначені в цій додатковій угоді, залишаються незмінними, і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Ця додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання та є невід'ємною частиною Договору.

4. Додаткова угода складена у 2-х примірниках, по одному для кожної із Сторін.

## 5. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

### ЗАМОВНИК

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради

14000, м. Чернігів, вул. Ремісника, 19,  
IBAN UA 868201720348221011100027536  
в ДКСУ в м. Київ  
код ЄДРПОУ 03366374  
тел. 941-541

### ГЕНПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«ШЛЯХО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 14»

14021, м. Чернігів, вул. Любецька, 35  
ЄДРПОУ 30731879,  
IBAN UA823510050000026006526123000  
у АТ „УкрСиббанк”, м. Харків  
МФО 351005, свідоцтво № 200030324,  
ПІН 307318725268  
тел. (0462) 777-111, 676-875(ВТВ),  
67-60-24 (бухгалтерія), [tovdsy14@ukr.net](mailto:tovdsy14@ukr.net)

Начальник управління



Директор



№ п/п	№ документа	Дата	Вид документа
2			

Замовник Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради  
(назва організації)  
Підрядник ТОВ "ШБУ-14"  
(назва організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Героїв Чорнобиля в м. Чернігів з виділенням черговості: перша черга – проїзна частина; друга черга – тротуар (Перша черга – проїзна частина), що здійснюється в 2019-2021 роках**

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
<b>Розділ I. Будівельні роботи</b>					
1		Прямі витрати, в тому числі	31921,51455	31921,5146	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	1373,53367	1373,53367	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	28268,66213	28268,6621	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	2279,31875	2279,31875	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	1331,77229	1331,77229	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	53,951	53,951	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	51,951	-	51,951
		<b>Разом</b>	<b>33359,18884</b>	<b>33307,2378</b>	<b>51,951</b>
7	Розрахунок N9	Прибуток	243,47525	243,47525	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	181,89515	-	181,89515
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	336,3	335,521	0,779
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	1129,588	1129,588	-
		<b>Разом (пп. 1-10)</b>	<b>35250,44724</b>	<b>35015,8221</b>	<b>234,62515</b>
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		<b>Разом по Розділу I</b>	<b>35250,44724</b>	<b>35015,8221</b>	<b>234,62515</b>
12		Податок на додану вартість	7050,08945	-	7050,08945
		<b>Всього по Розділу I</b>	<b>42300,53669</b>	<b>35015,8221</b>	<b>7284,7146</b>

1	2	3	4	5	6
		<b>Розділ II. Устаткування</b>			
13	Розрахунок N14	Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням	874,59		
		<b>Разом по Розділу II</b>	874,59		
14		Податок на додану вартість витрат підрядника, що пов'язані з устаткуванням	174,918	-	174,918
		<b>Всього по Розділу II</b>	1049,508		
		<b>Всього договірної ціна (р.I + р.II)</b>	43350,04469		
		в т.ч. зворотні суми:			
		-вартість матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу)	2,11837		

Керівник підприємства  
(організації) замовника



Керівник генеральної  
підрядної організації



Замовник Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради  
(назва організації)  
Підрядник ТОВ "ШБУ-14"  
(назва організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Героїв Чорнобиля в м. Чернігів з виділенням черговості: перша черга – проїзна частина; друга черга – тротуар (Перша черга – проїзна частина), що здійснюється в 2019 році**

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
<b>Розділ I. Будівельні роботи</b>					
1		Прямі витрати, в тому числі	12462,89983	12462,8998	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	554,73473	554,73473	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	10872,99704	10872,997	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	1035,16806	1035,16806	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	591,15748	591,15748	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (приспособлення) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	0	0	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	0	-	0
		<b>Разом</b>	<b>13054,05731</b>	<b>13054,0573</b>	<b>0</b>
7	Розрахунок N9	Прибуток	99,99551	99,99551	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	64,66767	-	64,66767
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	0	0	0
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	0	0	-
		<b>Разом (пп. 1-10)</b>	<b>13218,72049</b>	<b>13154,0528</b>	<b>64,66767</b>
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		<b>Разом по Розділу I</b>	<b>13218,72049</b>	<b>13154,0528</b>	<b>64,66767</b>
12		Податок на додану вартість	2643,7441	-	2643,7441
		<b>Всього по Розділу I</b>	<b>15862,46459</b>	<b>13154,0528</b>	<b>2708,41177</b>
<b>Розділ II. Устаткування</b>					

1	2	3	4	5	6
13	Розрахунок N14	Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням	651,946		
14		<b>Разом по Розділу II</b> Податок на додану вартість витрат підрядника, що пов'язані з устаткуванням	651,946 130,3892	-	130,3892
		<b>Всього по Розділу II</b>	782,3352		
		<b>Всього договірна ціна (р.I + р.II)</b>	16644,79979		
		в т.ч. зворотні суми: -вартість матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу)	0,7192		
		<b>Всього</b>	16644,08059		

Керівник підприємства  
(організації) замовника



Керівник генеральної  
підрядної організації



Замовник Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради  
(назва організації)

Підрядник ТОВ "ШБУ-14"  
(назва організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Героїв Чорнобиля в м. Чернігів з виділенням черговості: перша черга – проїзна частина; друга черга – тротуар (Перша черга – проїзна частина), що здійснюється в 2020 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
<b>Розділ I. Будівельні роботи</b>					
1		Прямі витрати, в тому числі	7164,33878	7164,33878	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	94,54394	94,54394	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	6837,34256	6837,34256	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	232,45228	232,45228	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	113,17639	113,17639	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (приспосовання) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	0	0	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	0	-	0
		<b>Разом</b>	<b>7277,51517</b>	<b>7277,51517</b>	<b>0</b>
7	Розрахунок N9	Прибуток	19,18423	19,18423	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	12,02798	-	12,02798
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	0	0	0
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	0	0	-
		<b>Разом (пп. 1-10)</b>	<b>7308,72738</b>	<b>7296,6994</b>	<b>12,02798</b>
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		<b>Разом по Розділу I</b>	<b>7308,72738</b>	<b>7296,6994</b>	<b>12,02798</b>
12		Податок на додану вартість	1461,74548	-	1461,74548
		<b>Всього по Розділу I</b>	<b>8770,47286</b>	<b>7296,6994</b>	<b>1473,77346</b>
<b>Розділ II. Устаткування</b>					

1	2	3	4	5	6
13	Розрахунок N14	Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням			
		<b>Разом по Розділу II</b>	0		
14		Податок на додану вартість витрат підрядника, що пов'язані з устаткуванням	0	-	
		<b>Всього по Розділу II</b>	0		
		<b>Всього договірна ціна (р.I + р.II)</b>	8770,47286		
		в т.ч. зворотні суми:			
		-вартість матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу)	2,241		
		<b>Всього</b>	8768,23186		

Керівник підприємства  
(організації) замовника



Керівник генеральної  
підрядної організації



Замовник Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради  
(назва організації)

Підрядник ТОВ "ШБУ-14"  
(назва організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Героїв Чорнобиля в м. Чернігів з виділенням черговості: перша черга – проїзна частина; друга черга – тротуар (Перша черга – проїзна частина), що здійснюється в 2021 році**

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
<b>Розділ І. Будівельні роботи</b>					
1		Прямі витрати, в тому числі	12296,74277	12296,7428	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	724,255	724,255	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	10560,78936	10560,7894	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	1011,69841	1011,69841	-
2	Розрахунок N4	Загальнопромислові витрати	627,43842	627,43842	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (приспособлення) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	53,951	53,951	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	51,951	-	51,951
		<b>Разом</b>	<b>13030,08319</b>	<b>12978,1322</b>	<b>51,951</b>
7	Розрахунок N9	Прибуток	124,29551	124,29551	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	105,1995	-	105,1995
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	336,3	335,521	0,779
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	1129,588	1129,588	-
		<b>Разом (пп. 1-10)</b>	<b>14725,4662</b>	<b>14567,5367</b>	<b>157,9295</b>
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		<b>Разом по Розділу І</b>	<b>14725,4662</b>	<b>14567,5367</b>	<b>157,9295</b>
12		Податок на додану вартість	2945,09324	-	2945,09324
		<b>Всього по Розділу І</b>	<b>17670,55944</b>	<b>14567,5367</b>	<b>3103,02274</b>

1	2	3	4	5	6
		<b>Розділ II. Устаткування</b>			
13	Розрахунок N14	Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням	222,644		
		<b>Разом по Розділу II</b>	222,644		
14		Податок на додану вартість витрат підрядника, що пов'язані з устаткуванням	44,5288	-	44,5288
		<b>Всього по Розділу II</b>	267,1728		
		<b>Всього договірна ціна (р.I + р.II)</b>	17937,73224		

Керівник підприємства  
(організації) замовника



Я.В. Куд

Керівник генеральної  
підрядної організації



О.Р. Харчук



Замовник: Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради  
Підрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Шляхо-будівельне управління №14»

**План фінансування будівництва (на весь період будівництва), грн.  
по об'єкту: «Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Героїв Чорнобиля в  
м. Чернігів з виділенням черговості: перша черга – проїзна частина; друга черга –  
тротуар (Перша черга – проїзна частина)»**

Джерела капітальних вкладень	Всього	За роками		
		2019 р.	2020 р.	2021 р.
1	2	3	4	5
Державний бюджет	16 159 301,54	16 159 301,54	-	-
Місцевий бюджет	27 190 743,15	484 779,05	8 768 231,86	17 937 732,24
<b>ВСЬОГО</b>	<b>43 350 044,69</b>	<b>16 644 080,59</b>	<b>8 768 231,86</b>	<b>17 937 732,24</b>

**План фінансування будівництва на 2020 рік по об'єкту:**

Періоди поточного року	Капітальні вкладення	
	Всього	На фінансування будівельних робіт
1	2	3
Січень		
Лютий		
Березень		
на I кв.		
Квітень		
Травень		
Червень	5 000 000,00	5 000 000,00
на II кв.	5 000 000,00	5 000 000,00
Липень		
Серпень	3 768 231,86	3 768 231,86
Вересень		
на III кв.	3 768 231,86	3 768 231,86
Жовтень		
Листопад		
Грудень		
на IV кв.		
<b>Всього на 2020р.</b>	<b>8 768 231,86</b>	<b>8 768 231,86</b>

**ЗАМОВНИК**

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради

Начальник управління

Я.В. Куд



**Генпідрядник**

Товариство з обмеженою відповідальністю «Шляхо-будівельне управління №14»

Директор

О.Р. Харчук

