



УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

3 грудня 2019 року

м. Чернігів

№ 505

Про надання згоди на
продовження строку
будівництва

Відповідно до статей 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись пунктом 3 розділу IV Порядку внесення змін до договорів купівлі-продажу державного (комунального) майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 18.10.2018 № 1328, враховуючи листи ДП «УкрСіверБуд» ЗАТ «ДСК» від 15.11.2019 року № 653/1, від 26.11.2019 № 679, Звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій чаші басейну щодо оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності № 39-ТО, виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Надати згоду на продовження до 31 грудня 2020 року строку будівництва плавального басейну, який розташований за адресою м. Чернігів, вул. Савчука, 7д.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Атрощенко О. А.

Міський голова

В. АТРОШЕНКО

Секретар міської ради

Н. ХОЛЬЧЕНКОВА