

Оприлюднення інформації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

**Замовник/розпорядник коштів – Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради,
код ЄДРПОУ - 03366374**

№ з/п	Найменування предмету закупівлі та Ідентифікатор закупівлі	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Очікуваної вартості закупівлі розміру бюджетного призначення, грн.	Розміру бюджетного призначення, грн.
1.	<p>Реконструкція перехрестя вул. Кільцева з вул. 1-го Травня в м. Чернігів (Коригування)</p> <p>ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція</p> <p>UA-2021-12-15-020580-с Закупівля на prozorro.gov.ua</p>	<p>Виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю</p> <p>В ході виконання будівельних робіт на об'єкті «Реконструкція перехрестя вул. Кільцева з вул. 1-го Травня в м. Чернігів», код ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція, в процесі будівництва було змінено проектне рішення, що призвело до зміни обсягів робіт з подальшим коригуванням проектної документації (протокол технічної наради на будівельному майданчику від 22 червня 2021 року та акт на додаткові роботи від 30 вересня 2021 року, відповідно до чого, було здійснено коригування проектної документації по об'єкту: «Реконструкція перехрестя вул. Кільцева з вул. 1-го Травня в м. Чернігів (Коригування)», на підставі укладеного між управлінням житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради та ТОВ «ДОРПРОЕКТБУД» договору №7461/30 від 05 жовтня 2021 року, та отримано експертний звіт (позитивний) ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» від 10 грудня 2021 року №02/345/21).</p>	<p>3 878 334,00</p> <p>* Розрахунок очікуваної вартості робіт передбачено кошторисною вартістю проектної документації та складена відповідно до вимог КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» (експертний звіт ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» від 10 грудня 2021 року №02/345/21).</p>	<p>Рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 3/VIII-29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами та доповненнями)</p> <p>Рішення виконавчого комітету міської ради від 21 січня 2021 року № 6 "Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури, природоохоронних заходів та інвестиційних проектів на 2021 рік, що фінансується за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади" (зі змінами та доповненнями).</p>
2.	<p>Реконструкція перехрестя вул.Малиновського з вул. Шевченка в м.Чернігів (Коригування)</p> <p>ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція</p> <p>UA-2021-12-15-020818-с Закупівля на prozorro.gov.ua</p>	<p>Виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю</p> <p>В ході виконання будівельних робіт на об'єкті «Реконструкція перехрестя вул. Малиновського з вул. Шевченка в м. Чернігів», код ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція, в процесі будівництва було змінено проектне рішення, що призвело до</p>	<p>13 734 120,00</p> <p>* Розрахунок очікуваної вартості робіт передбачено кошторисною вартістю проектної документації та складена відповідно до вимог КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» (експертний звіт ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» від 10 грудня 2021 року №02/346/21).</p>	<p>Рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 3/VIII-29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами та доповненнями)</p> <p>Рішення виконавчого комітету міської ради від 21 січня 2021 року № 6 "Про затвердження</p>

		<p>зміни обсягів робіт з подальшим коригуванням проектної документації (протоколи технічних нарад на будівельному майданчику від 04 та 16 червня 2021 року та акт на додаткові роботи від 04 жовтня 2021 року, відповідно до чого, було здійснено коригування проектної документації по об'єкту: «Реконструкція перехрестя вул. Малиновського з вул.Шевченка в м. Чернігів (Коригування)», на підставі укладеного між управлінням житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради та ТОВ «ДОРПРОЕКТБУД» договору №7461/31 від 05 жовтня 2021 року, та отримано експертний звіт (позитивний) ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» від 10 грудня 2021 року №02/346/21).</p>	<p>переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури , природоохоронних заходів та інвестиційних проектів на 2021 рік, що фінансується за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади" (зі змінами та доповненнями).</p>
--	--	--	--

Заступник начальника управління

С.Сосєдка

Підготовлено **20.12. 2021 року**:

Дейнеко Є.В. - заступник начальника управління

Ковтонюк В.С. - начальник відділу публічних закупівель